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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE  

Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH 

ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  
„Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 2258L Podole – Zosin - 

Babin”. 

 

Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak postępowania: BiZP.222.02.2022) 
 

Umowa Nr …… 

na roboty budowlane 

 
zawarta w wyniku udzielenia zamo wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  publicznych 
w dniu ............................... 2022 r., 
pomiędzy: 
Powiatem Lubelskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w 
Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, posiadającym NIP: 712-280-74-34, 
reprezentowanym przez:   
Panią Bożenę Pajduszewską – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z 
siedzibą w Bełżycach, działającą na podstawie uchwały Nr 680/2021 Zarządu 
Powiatu w Lublinie z dnia 18 listopada 2021 r., 
przy kontrasygnacie Pani Marii Czerniec – Głównej Księgowej 
zwanych w dalszej częs ci umowy „Zamawiającym”,    
a 

*gdy kontrahentem jest spo łka prawa handlowego: 
spo łką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisac  tylko nazwę miasta/miejscowos ci), 
ul. ………., ………………. (wpisac  adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorco w Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., 
BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w 
części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 
przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalnos c  gospodarczą: 
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalnos c  gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … 
(wpisac  tylko nazwę miasta/miejscowos ci), ul. ……………….. (wpisac  adres), – zgodnie z wydrukiem 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej, stanowiącym załącznik do 
umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy3, 
wspo lnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 
Oświadczenia Stron 

Strony os wiadczają, z e niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamo wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  publicznych. 

 
 
 

                                                           
1  Jez eli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spo łki. 
2  Jez eli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spo łki. 
3  Jez eli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo wienie 

publiczne polegające na: Przebudowie i budowie drogi powiatowej nr 

2258L Podole – Zosin – Babin”. 

1. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 

2258L Podole – Zosin – Babin” w tym w szczego lnos ci: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2258L Podole – Zosin - Babin, swoim  

zakresem obejmuje: 

1.  w branz y drogowej: 

a)  roboty rozbio rkowe, 
- wycinkę drzew i krzewo w, 
- wykonanie nasadzen  rekompensujących w ilos ci i jakos ci stwierdzonej w doku-

mentacji „ Przedmiaru robo t „ wraz z utrzymaniem i pielęgnacją w całym okresie 
gwarancji  

-   w przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2258L poprzez: 
 wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw  

konstrukcyjnych, 
 wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokos ci zasadniczej 5,5 m 

oraz 6,0 m, 
 lokalną rozbio rkę istniejącej jezdni i wykonanie nowej, pełnej konstrukcji, 

3. wykonanie przy krawędzi jezdni chodniko w  o nawierzchni asfaltowej (barwionej 
na czerwono) o szerokos ci 2,20 m (z krawęz nikiem) wraz z przejs ciami dla  
pieszych, 

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15 
cm o szerokos ci 1,0 m, 

- przebudowę skrzyz owan  drogi powiatowej nr 2258L z drogą powiatowymi nr 
2233L i nr 2259L poprzez korektę zaokrąglen  wewnętrznych krawędzi paso w  
ruchu dla pojazdo w skręcających w prawo poprzez rozbio rkę istniejącej jezdni na 
wlocie przedmiotowej drogi powiatowej nr 2258L i wykonanie nowej, pełnej  
konstrukcji oraz poprzez odtworzenie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) przy drodze powiatowej nr 2259L, 

- utwardzenie gruntowych zjazdo w indywidualnych kruszywem łamanym gr. 15 cm 
(poza terenem zabudowy), 

- wykonanie zjazdo w indywidualnych przez chodnik o nawierzchni asfaltowej  
(barwionej na czerwono) na szerokos ci chodnika oraz o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) na dalszym odcinku, 

- wykonanie zjazdo w indywidualnych i dojs c  o nawierzchni bitumicznej (teren  
zabudowy, poza chodnikiem), 

- wykonanie dojs c  do kapliczek i posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
gr. 6 cm (barwy szarej), 

- przebrukowanie (regulacji wysokos ciowa) istniejących, utwardzonych  
nawierzchni utwardzonych zjazdo w i dojs c , 

- odtworzenie istniejących rowo w przydroz nych otwartych, 
- uzupełnienie i wymiana zniszczonych przepusto w pod zjazdami w ciągu  

istniejących rowo w, 
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- przebudowa istniejących przepusto w betonowych: pod koroną drogi powiatowej 
nr 2258L poprzez wymianę częs ci przelotowych, wykonanie betonowych s cianek 
czołowych, wykonanie betonowych studni rewizyjnych Ø150 cm, 

- wykonanie rowo w krytych z rur PP Ø40 cm i Ø50 cm wraz ze studniami  
rewizyjnymi betonowymi Ø100 cm, 

- wykonanie odwodnienia liniowego krawęz nikowego, 
- wykonanie wpusto w deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami  

s ciekowymi Ø50 cm wraz z kro c cami odpływowymi z rur PP Ø20 cm, 
- wykonanie s cieko w krawędziowych „tro jkątnych” z betonowych elemento w  

prefabrykowanych, 
- wykonanie s cieko w skarpowych z betonowych elemento w prefabrykowanych, 
- umocnienie skarp rowo w poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, 
- umocnienie skarp i dna rowo w betonowymi płytami az urowymi i betonowymi pły-

tami chodnikowymi, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
- ustawienie urządzen  bezpieczen stwa ruchu drogowego: tablic prowadzących, 

słupko w prowadzących, balustrad, barier ochronnych. 
1) w branz y telekomunikacyjnej 

 - budowę kanału ulicznego KTu (dł. trasowa) – 4322,0 m, 

 - budowę kanału przepustowego KTp (dł. trasowa) – 33,0,0m, 

  - budowę studni kablowych SK-2 – 4 szt., 

 - budowę studni kablowych SKR-1 – 39 szt. 

 „Budowa drogi powiatowej nr 2258L Podole – Zosin – Babin na odcinku  

od km 1+269,00 do km 2+050,00 długości 781 m”, która swoim zakresem  

obejmuje: 

a) w branży drogowej 
- budowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej i zasadniczej szerokos ci              

jezdni 5,5 m z lokalnym poszerzeniem jezdni na łuku poziomym do szerokos ci 
6,2m 

-  wykonanie zjazdo w na parametrach zjazdo w indywidualnych w granicach 

-  projektowanych linii rozgraniczających drogę powiatową o nawierzchni  
 bitumicznej 

- wykonanie zjazdo w na drogi gminne wewnętrzne na parametrach zjazdo w  
publicznych o nawierzchni bitumicznej 

- utwardzenie obustronnego pobocza kruszywem łamanym grubos ci 15 cm na  
 szerokos ci 1,0 m 

- wykonanie odwodnienia projektowanej drogi powiatowej w postaci obustronnych 

rowo w przydroz nych 

- wykonanie przepusto w z rur HDPE Ø40 (Ø60) pod zjazdami w ciągu  
projektowanego rowu wraz z umocnieniem wloto w i wyloto w z przepusto w  
brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej 

- umocnienie skarp i rowo w poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw 

- wycinkę drzew i krzewo w kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami 
- wykonanie nasadzen  rekompensujących w ilos ci i jakos ci stwierdzonej w doku-

mentacji „ Przedmiaru robo t „ wraz z utrzymaniem i pielęgnacją w całym okresie 
gwarancji 
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- usunięcie karpin kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami 
- rozbio rkę ogrodzen  wraz z przestawieniem ich na granicę projektowanych linii 

rozgraniczających drogę powiatową 

- zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego nn (bez zmiany trasy kabla) 
grubos ciennymi rurami osłonowymi koloru niebieskiego typu AROT 110PS  
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Lublin Rejon Energetyczny Puławy dnia 25.02.2016r., numer pisma: 
L.dz.2000/RE3/RMS/JP/2015 

- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami osłonowymi  
dwudzielnymi typu HDPE lub AROT Ø100/6,3 mm oraz ławą betonową grubos ci 
0,15 m i szerokos ci 1,0 m z betonu z wirowego klasy C16/20 zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania  
Danymi o Infrastrukturze w Lublinie dnia 26.02.2016r., numer pisma:  
TODDKLU/SR.215-10090/16. 
b) w branży sanitarnej 

-  przebudowę istniejącego wodociągu w miejscu skrzyz owan  z projektowaną drogą 

wraz z zabezpieczeniem rurą osłonową zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełz ycach 
dnia 25.02.2016r., numer pisma: L.dz.413/2016. 

1. Szczego łowy zakres oraz sposo b wykonania robo t 
budowlanych okres la: 

1) specyfikacja warunko w zamo wienia, 
2) dokumentacja w tym Projekt wykonawczy branz y drogowej, branz y sanitarnej i 

branz y telekomunikacyjnej. 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo t budowlanych (STWiORB) 
4) przedmiary robo t. 
5) Projekt stałej organizacji ruchu, 
6) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
7) złoz ona oferta, 
8) harmonogram rzeczowo-finansowy, o kto rym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

stanowiący załącznik nr 1 do umowy, 
9) kosztorys wskazujący sposo b wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branz e i 

zakres rzeczowy zamo wienia, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. 
4. W przypadku rozbiez nos ci dokumentacji projektowej wiąz ące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumento w: 
a..1) Projekty wykonawcze branz y drogowej i sanitarnej, 
a..2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo t budowlanych 

(STWiORB), 
a..3) Przedmiar robo t. 

5) Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, kto ry stanowi ekwiwa-
lent s wiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wska-
zanej w ust. 3 pkt 2 umowy oraz w STWIORB. 

5. Przedmiar robo t ma charakter pomocniczy, co oznacza, z e w przypadku, gdy dany 
rodzaj robo t lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej 
lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonac  wskazany tam rodzaj robo t 
lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jez eli dany rodzaj robo t lub ich zakres nie został 
ujęty w przedmiarze robo t. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 
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jakos c  robo t budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

7. Przedmiot umowy nalez y wykonac  zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca winien natychmiast powiadomic  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykryciu błędo w w dokumentacji projektowej. 

9. Wykonawca os wiadcza, z e zapoznał się z dokumentacją projektową i STWIORB. 
 

§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonac  całos c  przedmiotu zamo wienia  

w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………2022 r. Za 
termin wykonania całos ci zamo wienia uznaje się dzien  zgłoszenia przez Wykonawcę 
osiągnięcia gotowos ci do odbioru kon cowego. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu  
do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogra-
mem” zawierający elementy robo t do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wy-
konane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawco w,   

3. Harmonogram, o kto rym mowa w ust. 2 musi uzyskac  pisemną akceptację Zamawia-
jącego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w 
terminie 5 dni roboczych od dnia przedłoz enia harmonogramu przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzez en , o kto rych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazan  
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do 
uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, z e obowiązującym Wykonawcę 
harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzez enia Zama-
wiającego, o kto rych mowa w ust. 3. 

5. Termin wykonania całos ci przedmiotu zamo wienia wskazany w ust. 1 moz e ulec 
zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 
ustawy Prawo zamo wien  publicznych. 

6. Harmonogram, o kto rym mowa w ust. 2 powinien obejmowac : 
1) terminy rozpoczęcia i zakon czenia realizacji poszczego lnych etapo w prac, 
2) wartos c  robo t przewidzianych w kaz dym etapie, 
3) daty rozpoczęcia i zakon czenia robo t. 
7. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji 
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 
umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawia-
jący lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy 
wyrażonej na piśmie.   

 
§ 3 

 Wynagrodzenie 
1. Za nalez yte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie: .................................... zł netto 

plus nalez ny podatek VAT ……. % w wysokos ci ........... zł, 
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie złotych: .............................). 
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2. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszel-
kie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wyko-
nawca zobowiązany jest do wykonania z nalez ytą starannos cią wszelkich robo t budowlanych, 
dostaw i czynnos ci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

3. W przypadku niewykonania całos ci s wiadczenia wykonawcy wynikającego z dokumentacji 
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB, strony przewidują, z e wynagrodze-
nie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos c  prac niewykonanych. 

4. W przypadku koniecznos ci wykonania dodatkowych robo t nieobjętych dokumentacją projek-
tową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony przewidują moz liwos c  zlecenia tych 
robo t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach okres lonych w 
art. 454-455 ustawy Prawo zamo wien  publicznych. 

5. Wykonawca nie moz e wykonywac  prac nieobjętych dokumentacją projektową lub STWIORB 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyraz onej na pis mie przez osoby umocowane do re-
prezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoz ył Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposo b 
wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branz e i zakres rzeczowy zamo wienia z wyszcze-
go lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składniko w cenotwo rczych (stawka r-g 
w zł; Kp - koszty pos rednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, 
Kp). 

7. Kosztorys, o kto rym mowa  w ust. 6 słuz y do obliczenia nalez nego wynagrodzenia wyko-
nawcy w szczego lnos ci w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania częs ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 
3) zlecenia robo t nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lub 

STWIORB - zgodnie z ust, 4; 
4) robo t zamiennych (wystąpienia ro wnolegle sytuacji okres lonej w ust. 3 i 4). 

8. Kosztorys, o kto rym mowa w ust. 6, wskazuje sposo b kalkulacji wynagrodzenia ry-
czałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamo wienia 
branz e). 

9. Kosztorys, o kto rych mowa w ust. 6, został wykonany jako kosztorys szczego łowy lub 
uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. w sprawie okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ob-
liczania planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych koszto w robo t 
budowlanych okres lonych w programie funkcjonalno–uz ytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robo t dodatkowych okres lonych w ust. 7 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o kto rym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywac  będą na-
stępujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę metodą szczego łową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie po-
twierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robo t oraz według danych wyj-
s ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiało w 
(Kz), Koszty pos rednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o kto rym 
mowa w ust. 6; 

2) ceny materiało w będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upu-
s cie, jez eli taka na fakturze występuje) jednak w wysokos ci nie wyz szej niz  90% 
s redniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud 
+% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upu-
s cie, jez eli taka na fakturze występuje) jednak w wysokos ci nie wyz szej niz  90% 
s redniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Seko-
cenbud +% Kz j.w.; 

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o kto rym 
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 
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własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 
wykonawcę, z e wycena ta jest wyceną nie wyz szą od s rednich cen rynkowych na 
podstawie minimum trzech wycen wykonawco w/dostawco w/producento w. 

11. Rozpoczęcie wykonywania robo t, o kto rych mowa w ust. 4 moz e nastąpic  jedynie na 
podstawie protokołu koniecznos ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nad-
zoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą byc  wykonywane jedynie prace nie-
zbędne ze względu na bezpieczen stwo lub koniecznos c  zapobiez enia awarii. 

13. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 1 zawiera w szczego lnos ci: 
1)   koszty wszelkich medio w, tj. w szczego lnos ci: prądu, wody, telekomunikacji; 
2)  koszty zaplecza socjalnego, wywozu s mieci z terenu budowy, utylizacji 

odpado w powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, 
ods niez ania terenu budowy; 

3)  koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego 
protokolarnego przekazania przez Zamawiającego do chwili dokonania 
odbioru kon cowego; 

4)  koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy 
Wykonawcy; 

5)  wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami 
tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamo wienia; 

6)  koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robo t; 
7)  koszty zabezpieczenia robo t; 
8)  koszt całodobowej ochrony mienia własnego na przekazanym terenie budowy 

lub robo t oraz ochrony terenu budowy przed dostępem oso b 
nieuprawnionych; 

9)  koszty wyposaz enia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, 
obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, os wietlenie placu budowy, zastępcze z ro dła ciepła do 
ogrzewania obiekto w i robo t, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słon cem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt 
zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do 
wykonania robo t, obejmujące ro wniez  koszty sprowadzenia jak i 
odprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montaz  i demontaz  po 
zakon czeniu robo t, koszty energii elektrycznej i paliw; 

11)  koszty zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi tymczasowe 
ogrodzenie, drogi technologiczne, os wietlenie placu budowy z niezbędnymi 
zabezpieczeniami bhp i p.poz ., dostawy wody, energii elektrycznej, 
odprowadzenia s cieko w; 

12)  koszty tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 
barierki i  os wietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robo t; 

13)  koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk mas ziemnych; 
14)  koszty odwodnienia wykopo w na czas prowadzenia robo t; 
15)  koszty niezbędnych projekto w i rysunko w wykonawczych lub warsztatowych 

uzgodnionych z Zamawiającym; 
16)  koszty wyposaz enia obiektu w podstawowy sprzęt p.poz ., wraz z jego 

oznakowaniem i oznakowaniem dro g ewakuacyjnych; 
17)  koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej 

zamo wienia; 
18)  koszty dokonania uzgodnien , odbioro w, włączen  sieci w celu wykonywania 

robo t; 
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19)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
20)  koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 i 

57 Prawa budowlanego; 
21)  koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączen  instalacyjnych: 

elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłos ci 
eksploatacji obiekto w; 

22)  koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzen  oraz 
przeszkolenia pracowniko w Zamawiającego; 

23)  koszty sporządzenia „Planu bezpieczen stwa i ochrony zdrowia”; 
24)  koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robo t budowlanych 

przez Wykonawcę istniejących układo w dro g lokalnych oraz 
zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy; 

25)  koszty całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem oso b 
niepowołanych; 

26)  koszty realizacji przedmiotu zamo wienia w dni wolne od pracy, w godzinach 
popołudniowych, w godzinach nocnych;- koszty wykonania na budowie 
prototypu pro bek zastosowanych rozwiązan , systemo w, uz ytych materiało w i 
elemento w wyposaz enia. 

§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązko w Zamawiającego nalez y: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę/ potwierdzenia przyję-
cia zgłoszenia, dziennika budowy. 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu za-
mo wienia - w terminie uzgodnionym przez strony, nie po z niej jednak niz  14 dni od dnia 
zawarcia umowy, 

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego do dnia 
odbioru robo t budowlanych, stanowiących przedmiot zamo wienia, 

4) dokonanie odbioru kon cowego przedmiotu umowy i zapłata umo wionego wynagrodze-
nia, 

5) umoz liwienie Wykonawcy posadowienia oznaczen  jego firmy ze znakiem graficznym (ba-
nero w reklamowych). 

2. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y: 
1) wykonanie przedmiotu zamo wienia zgodnie ze specyfikacją warunko w zamo wienia, do-

kumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budow-
laną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczen stwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o 
kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiało w niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o kto rym mowa w ust. 1 
pkt 2, 

4) uz ytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robo t 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczego lnos ci wygrodzenie i oznakowanie zna-
kami informacyjnymi strefy prowadzonych robo t budowlanych z podaniem rodzaju za-
groz enia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowos c  oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania, 

5) nadzo r i przestrzeganie przepiso w bhp oraz przepiso w przeciwpoz arowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 
b) wszelkich okolicznos ciach ujawnionych w toku robo t, kto re mogą miec  wpływ na ter-

minową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 
przedmiotu zamo wienia, 
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7) biez ące informowanie Zamawiającego o koniecznos ci wykonania robo t o kto rych mowa 
w  § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos ci ich wykona-
nia, 

8) pokrycie koszto w związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb bu-
dowy, 

9) naprawa uszkodzen  sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpos rednim sąsiedztwie placu budowy, tj. przyległym do 
pasa drogowego, za kto re odpowiedzialnos c  ponosi Wykonawca, 

10) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach i naradach koordynacyjnych  zwoły-
wanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robo t, 
12) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po z niejszym niz  

termin odbioru kon cowego wykonanych robo t, 
13) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakon czeniu robo t budowlanych, elemen-

to w nieobjętych zakresem przedmiotu zamo wienia do stanu sprzed rozpoczęcia 
robo t budowlanych, pod warunkiem, z e stan powyz szy uległ zmianie z winy Wy-
konawcy, 

14) składowanie zdemontowanych urządzen  i materiało w w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiało w i urządzen  w sposo b niezagraz a-
jący z yciu i zdrowiu pracowniko w i oso b trzecich, 

16) zgłoszenie wykonania robo t do odbioru, 
17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie, w terminie 7 dni, mate-

riało w i urządzen , przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie mate-
riało w i urządzen  ro wnowaz nych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej 
zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektan-
tem. 

18) wykonywanie  badan  materiało w lub robo t budzących wątpliwos ci Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakos ci i zgodnos ci z SST; koszt wszystkich    
dodatkowych  badan  wykonanych w autoryzowanych laboratoriach branz owych  
wskazanych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

19) dostarczenie s wiadectw, aprobat technicznych, certyfikato w i atesto w na mate-
riały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 

20)   dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jes li będą niezbędne do realizacji   
przedmiotu zamo wienia, na wezwanie Zamawiającego, 

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
22) przygotowanie dokumento w do odbioru kon cowego, 
23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo t, a takz e ujawnio-

nych w trakcie przeprowadzania czynnos ci odbioro w oraz w okresie rękojmi i 
gwarancji, 

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczego lną ostroz nos cią, zachowaniem prze-
piso w BHP oraz przepiso w przeciwpoz arowych, poszanowaniem mienia, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budow-
lanego, 

25) uporządkowanie placu budowy kaz dego dnia po zakon czeniu robo t, 
26) utrzymanie w nalez ytej sprawnos ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a takz e w trakcie prowadzenia robo t – zabezpieczenie i uniemoz liwienie dostępu 
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w stre-
fie zagroz enia; przez strefę zagroz enia nalez y rozumiec  przestrzen  w otoczeniu 
stanowiska pracy, w kto rej moz e wystąpic  zagroz enie bezpieczen stwa, utraty 
zdrowia lub z ycia przebywających tam oso b, 
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27) przekazanie przedmiotu zamo wienia zamawiającemu po wykonaniu robo t bu-
dowlanych, 

28) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 
przedmiotem są roboty budowlane, a takz e projektu jej zmiany, oraz pos wiadczo-
nej za zgodnos c  z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

29) przedkładanie Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii 
zawartych umo w o podwykonawstwo, kto rych przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian, 

30) ustawienie tymczasowego oznakowania i os wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczen stwa ruchu oraz zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu, 

31) ustawienie, w razie koniecznos ci, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, 
chodniko w, krawęz niko w, barier, oznakowan  i drenaz u, 

32)  tymczasowa przebudowa urządzen  obcych – w razie koniecznos ci, 
33) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowan  piono-

wych, poziomych, barier i s wiateł, 
34) usunięcie wbudowanych tymczasowo materiało w i oznakowania, 
35) doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robo t budowlanych, 
36) uwzględnianie pisemnych wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzic  prace w taki sposo b, aby umoz liwic  włas ci-
cielom posesji dojazd do nich, jes li bezpos redni dojazd nie jest moz liwy przy wyko-
rzystaniu innego ciągu komunikacyjnego. 

4. Wykonawca jest wytwo rcą odpado w w rozumieniu przepiso w ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo wienia ma obo-
wiązek w pierwszej kolejnos ci poddania odpado w budowlanych odzyskowi, z zastrze-
z eniem ust. 5, a jez eli z przyczyn technologicznych jest on niemoz liwy lub nieuzasad-
niony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpado w do unieszkodliwienia. 

5. Zamawiający wskazuje odpady budowlane, kto re mogą zostac  poddane odzyskowi 
lub nadają się do ponownego wykorzystania. 

6. W sytuacji okres lonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc  odpady w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niz  50 km od miejsca 
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.   

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwesty-
cji robo t, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pocho-
dzące z robo t rozbio rkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

8. Wytworzone podczas prac rozbio rkowych, budowlane materiały rozbio rkowe,                         
Inspektor Nadzoru w porozumieniu i akceptacji Zamawiającego klasyfikuje na mate-
riały budowlane będące odpadem budowlanym i materiały odzyskane, nadające się 
do ponownego wykorzystania.   Wykonawca zobowiązany jest materiały rozbio rkowe  
segregowac  w miejscu ich wytworzenia i magazynowac  selektywnie do czasu wy-
wozu z placu budowy. 
8.1. Budowlane materiały rozbiórkowe nadające  się do ponownego wykorzystania Wyko-

nawca transportuje do miejsca i w  czasie Wskazanym przez Zamawiającego   

9. Wykonawca jest zobowiązany wspo łpracowac  w trakcie realizacji prac z przedstawi-
cielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizowac  prace w sposo b nienaraz ający oso b trze-
cich na niebezpieczen stwa i uciąz liwos ci wynikające z prowadzonych robo t, z jedno-
czesnym zastosowaniem szczego lnych s rodko w ostroz nos ci. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru kon cowego robo t, plac budowy pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy. 
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12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 
poza terenem planowanej inwestycji. 

13. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y takz e: 
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej, 

2) wykonanie wszelkich badan  laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wyko-
nania zadania, 

3) poniesienia koszto w przeprowadzonych badan  kontrolnych sprawdzających ja-
kos c  i ilos c  wykonanych robo t, w ilos ciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Ba-
dania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezalez ne laboratorium wskazane 
przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

4) wykonanie robo t tymczasowych, kto re mogą byc  potrzebne do wykonania robo t 
podstawowych, 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okoliczno-
s ciach, kto re mogą wpłynąc  na jakos c  robo t lub termin zakon czenia robo t, 

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 
wywozu materiało w pochodzących z rozbio rek, wykopo w. Opłaty za składowisko 
nalez y ując  w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumento w pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego lnos ci: protokoło w badan  i 
sprawdzen , protokoło w pomiaro w, protokoło w odbioro w technicznych, dziennika bu-
dowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umoz liwiającym wykonanie przedmiotu 
zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnien  pozwolen , zezwolen , 
decyzji i zgo d niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obcią-
z ają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB, 

9) kaz dorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie po z niej niz  na 5 dni roboczych 
przed ich podjęciem - o działaniach, kto rych podjęcie moz e spowodowac  utrudnienia dla 
społecznos ci lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dro g, wodociągo w, 
kanalizacji, elektrycznos ci, gazu lub innych medio w uz ytecznos ci publicznej, tymczasowa 
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robo t budowlanych na własny koszt, dokona inwentary-
zacji fotograficznej i opisowej obiekto w budowlanych na terenach przyległych oraz dro g, 
tras dostępu i urządzen  obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, kto rych stan moz e 
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo t budowlanych. O terminie przeprowadze-
nia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnos ci inwentary-
zacji sporządza się protoko ł. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymac  ist-
niejący stały dostęp do wszystkich nieruchomos ci połoz onych na terenach przyległych do 
Placu Budowy przez cały okres trwania Robo t. Wykonawca nie będzie uprawniony do z ad-
nych roszczen  o przedłuz enie czasu na ukon czenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

 
§ 41 

Wymagania w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych 

1. Wykonawca oświadcza, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów  
napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy realizacji  
zamówienia będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 2 
grudnia 2020 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W 
przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elek-
trycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elek-
tromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ww. ustawy. 
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2. Wykonawca, na każde żądanie, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz 
floty pojazdów, które będą użytkowane przy wykonywaniu zamówienia (ilość, marka, 

typ, nr rejestracyjne pojazdów) ze wskazaniem które z tych pojazdów są elektryczne 
lub napędzane gazem ziemnym oraz wskazaniem procentowego udziału tych  
pojazdów. 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dwóch fak-

tur VAT, jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej. Wykonawca wystawi 

faktury VAT w oparciu o protokoły odbioru robo t, zgodnie z aktualnym harmonogra-

mem rzeczowo-finansowym, z zastrzez eniem, z e fakturę częściową Wykonawca wy-

stawi po wykonaniu robo t obejmujących 40% wartos ci inwestycji do kwoty nie więk-

szej niz  …... zł   (stanowiącej 40% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 

umowy). 

2. Rozliczenie kon cowe nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej w opar-

ciu o protoko ł odbioru kon cowego, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rze-

czowo-finansowym, na pozostałą wartos c  wynikającą z Umowy, tj. kwotę wynagro-

dzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszoną o kwotę uprzednio za-

fakturowaną. Do faktury kon cowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie 

zestawienie kwot umo wionych wynagrodzen  wszystkich podwykonawco w lub dal-

szych podwykonawco w w przypadku kto rych zamawiający ponosi odpowiedzialnos c   

solidarną na zasadach okres lonych w ustawie Prawo zamo wien  publicznych wraz z 

os wiadczeniem podwykonawco w lub dalszych podwykonawco w o spłaceniu wszel-

kich wymagalnych i bezspornych nalez nos ci wynikających z zawartych umo w wska-

zanych w zestawieniu – dotyczących robo t/dostaw/usług odebranych przez Zama-

wiającego przed dniem rozliczenia faktury, a takz e przedstawienie dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez 

nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 

faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzenie przelewu. Wykonawca jest zobowią-

zany do zawierania umo w podwykonawczych w sposo b umoz liwiający rozliczenie ro-

bo t wykonanych przez podwykonawco w. 

3. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 5 dni od dnia odbioru (o ile spełnione będą 
wszystkie przesłanki umoz liwiające wystawienie faktury zgodnie z umową). Zama-
wiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem speł-
nienia wskazanych w umowie warunko w zapłaty danej faktury. 

4. Wynagrodzenie nalez ne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłoz enie Zamawiają-
cemu wraz z fakturą dokumento w wskazanych w ust. 2. 

6. Zamawiający dokona bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-
gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub kto ry zawarł przedłoz oną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
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zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę. 

7. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie nalez nos ci powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, kto rej przed-
miotem są roboty budowlane, lub po przedłoz eniu Zamawiającemu pos wiadczonej za 
zgodnos c  z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są do-
stawy lub usługi. 

8. Bezpos rednia zapłata, o kto rej mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie nalez ne wynagro-
dzenie, bez odsetek, nalez nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpos redniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługują-

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną przez Za-
mawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub 
kto ry zawarł przedłoz oną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmio-
tem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) moz liwos ci zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 
o kto rej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadnos ci bezpos redniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o kto rych mowa w ust. 9  
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o kto rej mowa w ust. 9 pkt 1 i 
2, Zamawiający moz e: 
1) nie dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, jez eli wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty, albo 

2) złoz yc  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwos ci zama-
wiającego co do wysokos ci nalez nej zapłaty lub podmiotu, kto remu płatnos c  się nalez y, 
albo 

3) dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jez eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaz e zasadnos c  takiej zapłaty. 

11.   W przypadku dokonania bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o kto rej mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaco-
nego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
nalez nego Wykonawcy. 

12.  Zasady wystawiania faktur: 

1)  Zamawiający upowaz nia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 
a) Nabywca: 

Powiat Lubelski 

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin 

NIP: 712-280-74-34. 

b) Odbiorca: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 

ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce. 

2) Faktury nalez y składac  do: 

Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 
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ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce. 

3) Wykonawca ma prawo skorzystania z moz liwos ci przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach okres lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamo wieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1666 z po z n. zm.), 

4) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepiso w art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towaro w i usług, 

5) Wykonawca jest zobowiązany podac  na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatnos ci”, 

6) Strony zgodnie postanawiają, z e warunkiem zapłaty w umo wionym terminie za fak-
turę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 
potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzien  zlecenia prze-
lewu w wykazie podmioto w, o kto rym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie 
podmioto w zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre-
s lonych i przywro conych do rejestru VAT, najpo z niej na 5  dni roboczych przed wy-
znaczonym terminem płatnos ci, 

7) W przypadku, w kto rym Wykonawca, dla potrzeb płatnos ci, wskaz e rachunek ban-
kowy zawarty w powyz szym Wykazie w terminie po z niejszym, ustalony pierwotnie 
termin płatnos ci ulega wydłuz eniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania ra-
chunku ujawnionego w/w Wykazie. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, z e będą stosowane następujące rodzaje odbioro w ro-

bo t: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające 
lub zakrywane muszą zostac  wpisane do dziennika budowy przez kierownika bu-
dowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okolicznos c  będzie spo-
rządzany protoko ł robo t zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia 
faktury. 

2) odbiór częściowy po wykonaniu robo t obejmujących odpowiednio 40% wartos ci Inwe-
stycji, przed wystawieniem faktury częs ciowej, o kto rej mowa w § 5 ust. 1 Umowy; 

3) odbiór końcowy po zakon czeniu całos ci prac objętych przedmiotem zamo wie-
nia - będący podstawą wystawienia faktury kon cowej. 

2. Odbiory robo t zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszac  gotowos c  do odbioro w, o 
kto rych mowa wyz ej, wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowos ci do odbioru kon cowego, będzie fak-
tyczne wykonanie całos ci robo t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokona-
nym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do kon cowego odbioru Wykonawca przekaz e Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 

elektronicznej w formacie doc. i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, z e wbudowane wyroby budow-

lane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 
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4) Protokoły i zas wiadczenia z przeprowadzonych pro b, badan , sprawdzen  i inne do-
kumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Os wiadczenie Kierownika budowy oraz kierowniko w robo t o zakon czeniu robo t 
budowlanych oraz wykonaniu robo t zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązują-
cymi przepisami i normami, 

6) Kopię zgłoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, złoz onej w Powiato-
wym Os rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie wraz ze sto-
sownymi os wiadczeniami geodety. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
przekazac  Zamawiającemu 1 egzemplarz Inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
czej włączonej do Pan stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w POD-
GiK wraz ze stosownymi os wiadczeniami geodety w dwo ch egzemplarzach, 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynnos ci odbioru częs ciowego i odbioru kon co-
wego w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowos ci do od-
bioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czę-
s ciowego i odbioru kon cowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia 
tego odbioru. 

7. W protokole odbioru kon cowego strony wskaz ą w szczego lnos ci zakres wykonanych 
prac, datę ich zakon czenia, uwagi dotyczące jakos ci wykonanych prac oraz ewentu-
alne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8. Jez eli w toku czynnos ci odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysłu-
gują następujące uprawnienia: 

1) jez eli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemoz liwiają uz ytkowanie przed-
miotu zamo wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen -
stwa /wady istotne/ Zamawiający odmo wi odbioru do czasu usunięcia wad 
istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie kro tszy niz  14 dni; 

2) jez eli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w uz ytkowaniu 
przedmiotu zamo wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpie-
czen stwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamo wienia wy-
znaczając termin ich usunięcia nie kro tszy niz  14 dni; 

3) jez eli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moz e: 
a) obniz yc  wynagrodzenie, jez eli wady nie uniemoz liwiają uz ytkowania przed-

miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpic  od umowy lub z ądac  ponownego wykonania przedmiotu zamo wienia, 

jez eli wady uniemoz liwiają uz ytkowanie przedmiotu zamo wienia zgodnie z 
przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o kto rym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana 
zamo wienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowos ci do od-
bioru przedmiotu zamo wienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 
pierwotnego zgłoszenia gotowos ci odbioru). 

§ 61 
Kontrola jakości 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoz y In-
spektowi Nadzoru do zaopiniowania Program Zapewnienia Jakos ci. 

2. Program Zapewnienia Jakos ci będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zalez -
nos ci od etapu realizacji. 

3. Program zapewnienia jakos ci powinien zawierac : 
1) częs c  ogo lną opisującą:̨ 

−   organizację wykonania robo t, w tym terminy i sposobi prowadzenia robo t, 



                                                          Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy                                
Strona 16 z 32 

−   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo t, 
−   sposo b zapewnienia bhp., 
−   wykaz zespoło w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−   wykaz oso b odpowiedzialnych za jakos c  i terminowos c   wykonania poszczego l-

nych elemento w robo t, 
−   system (sposo b i procedurę̨) proponowanej kontroli i sterowania jakos cią ̨wy-

konywanych robo t, 
−   wyposaz enie w sprzęt i urządzenia do pomiaro w i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, kto remu Wykonawca zamierza zleci 
 prowadzenie badan ), 
−   sposo b oraz formę̨ gromadzenia wyniko w badan  laboratoryjnych, zapis po-

miaro w, nastaw mechanizmo w sterujących, a takz e wyciąganych wniosko w i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposo b i 
formę̨ przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 

2) częs c  szczego łową ̨opisującą dla kaz dego asortymentu robo t: 
−   wykaz maszyn i urządzen  stosowanych na budowie z ich parametrami tech-

nicznymi oraz wyposaz eniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia po-
miarowo-kontrolne, 

−   rodzaje i ilos c   s rodko w transportu oraz urządzen   do magazynowania i zała-
dunku materiało w, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

−   sposo b zabezpieczenia i ochrony ładunko w przed utratą ich włas ciwos ci w 
czasie transportu, 

−  sposo b i procedurę̨ pomiaro w i badan  (rodzaj i częstotliwos  
 , pobieranie pro bek, legalizacja i sprawdzanie urządzen  , itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiało w, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego lnych 
elemento w robo t, 

−  sposo b postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-
niom. 

4. Miesięczne raporty o postępie prac i robo t będą przygotowane przez Wykonawcę we-
dług wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zama-
wiającemu e-mailem, w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, kto rego dany raport 
dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wo w-
czas pierwszy Miesięczny Raport złoz y w terminie 3 dni po upływie kolejnego mie-
siąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

6. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robo t lub w 
terminie okres lonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu Budowy 
lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac  się będą z udziałem inspek-
tora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omo wienia 
raportu o postępie prac i robo t oraz omo wienia problemo w związanych z realizacją 
prac i robo t objętych Kontraktem. Wykaz problemo w stanowiących zagroz enie dla 
prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, kaz dorazowo, w 
terminie najpo z niej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie 
przez Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebra-
niach Rady Budowy, według własnego uznania moz e brac  udział przedstawiciel Za-
mawiającego a takz e inne osoby, kto rych udział będzie konieczny lub poz ądany zda-
niem inspektora nadzoru. 

7. W ciągu 3 dni od dnia, w kto rym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru 
przekaz e Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protoko ł z odbytego ze-
brania Rady. 

8. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
oso b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 
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9. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zaz ądac  zwołania dodatko-
wego spotkania w celu omo wienia problemo w związanych z realizacją prac i robo t 
objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno byc  na pis mie 
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno 
zawierac  uzasadnienie zwołania spotkania. 

10. Poza przypadkami okres lonymi powyz ej, Rada Budowy moz e zostac  zwołana w uza-
sadnionych przypadkach, w szczego lnos ci, gdy: 

3.b.1) powstały wątpliwos ci co do jakos ci prowadzonych prac, 
3.b.2) zagroz ony jest termin wykonania inwestycji, 
3.b.3) zachodzi potrzeba dokonania uzgodnien  sposobu prowadzenia prac lub 
udzielenia wyjas nien . 

11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badan  i sprawdzen  w tym, włas ci-
wos ci fizykochemicznych materiało w oraz stanu warstw konstrukcyjnych i podbu-
dowy w terminach i na zasadach okres lonych w STWIORB lub na kaz dorazowe z ąda-
nie zamawiającego. 

12. Koszty wykonania badan  i sprawdzen  o kto rych mowa w ust. 11 przewidzianych w 
STWIORB obciąz ają Wykonawcę. Koszty wykonania badan  i sprawdzen  o kto rych 
mowa w ust. 11 wykonywanych na z ądanie zamawiającego: 
a)  w zakresie pierwszego i drugiego sprawdzenia lub badania obciąz ają wykonawcę bez 

względu na ich wynik; 
b) w zakresie kolejnych sprawdzen  lub badan  ich koszty obciąz ają wykonawcę jedynie w sy-

tuacji, gdy nie potwierdzą one włas ciwos ci wymaganych w projekcie (w przeciwnym wy-
padku obciąz ają zamawiającego). 

13. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie badan  i sprawdzen  o kto rych mowa w ust. 
11 przekazywana jest niezwłocznie po jej wykonaniu Inspektorowi Nadzoru i Zama-
wiającemu. 

14. Inspektor Nadzoru ma prawo zaz ądac  niezwłocznego wydania przez wykonawcę do-
kumentacji wykonania badan  i sprawdzen  o kto rych mowa w ust. 11 w sytuacji, w 
kto rej na danym etapie prac powinny one byc  zgodnie ze STWIORB juz  wykonane pod 
rygorem niedokonania odbioru robo t lub wstrzymania robo t z winy wykonawcy. 

15. Laboratorium, w kto rym wykonywane będą sprawdzenia badania, o kto rych mowa w 
ust. 11 musi byc  wczes niej zaakceptowane przez zamawiającego. 

16. Dokumentacja potwierdzająca wyniki wszystkich przeprowadzonych badan  i spraw-
dzen  musi byc  załączona do protokołu odbioru. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działac  będzie w granicach umocowania okres lonego w ustawie Prawo bu-

dowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złoz enia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu bu-
dowy os wiadczenia o przyjęciu obowiązko w kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosko w o zatwier-

dzenie do wbudowania materiało w, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądz  zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej pro b i badan  przed zgło-
szeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pos rednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia robo t ulegających zakryciu oraz terminie od-
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bioru robo t zanikających (jez eli Wykonawca nie poinformował o tych faktach In-
spektora Nadzoru zobowiązany jest odkryc  roboty lub wykonac  otwory niezbędne 
do zbadania robo t, a następnie przywro cic  roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach, 
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje Inspek-

tora Nadzoru o gotowos ci do odbioru, 
9) uczestniczenia w odbiorze kon cowym zadania, w tym kontroli organo w uprawnio-

nych, 
10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Za-

mawiającego o problemach lub okolicznos ciach, kto re mogą wpłynąc  na jakos c  ro-
bo t lub opo z nienie terminu zakon czenia zadania, 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o koniecznos ci wykonania ro-
bo t dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie po z niej niz  w terminie 5 dni 
od daty stwierdzenia koniecznos ci ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamo wienia siłami własnymi 
z wyjątkiem robo t w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 kto re zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawco w). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia zamierzający za-

wrzec  umowę podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, jest obo-
wiązany, w trakcie realizacji zamo wienia, do przedłoz enia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do-
łączyc  zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres ci zgodnej z 
projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisem-
nej zastrzez enia do przedłoz onego projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociaz by jednego z opi-
sanych poniz ej przypadko w: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prze-

widziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamo wienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalez niające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robo t przez Zamawiającego lub od zapłaty nalez -
nos ci Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan , dotyczących zawierania 
umo w na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczego lnos ci zapiso w warunkujących podpisanie tych umo w od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym ro wniez  cen jednostkowych, z 
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmioto w innych niz  Zamawiający, 
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6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o kto rym mowa § 2 umowy, 

7) w kaz dym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz warunko w wypłaty wynagrodzenia, w sposo b dla 
niego mniej korzystny niz  prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy. 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan , o kto rych mowa w § 12. 
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego 

projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 3, będzie uwaz ane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty bu-
dowlane przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umo w o podwykonawstwo o war-
tos ci mniejszej niz  0,5% wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz 
umo w o podwykonawstwo, kto rych przedmiotem są dostawy materiało w budowla-
nych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamo wienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o kto rych mowa w ust. 5, nie dotyczą umo w o podwykonawstwo o war-
tos ci większej niz  50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 5, jez eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuz -
szy niz  okres lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuz szym niz   
14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umow-
nej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umo w o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umo w o pod-

wykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnos c  za roboty budow-

lane, kto re wykonuje przy pomocy podwykonawco w. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robo t 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawco w. 
13. Powierzenie wykonania częs ci robo t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobo-

wiązan  Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej częs ci zamo wienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowniko w w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowniko w. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robo t budowlanych, wynikająca z braku podwyko-
nawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zalez nych od Wykonawcy 
i będzie stanowic  podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postę-
powaniu lub kryterio w selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazac  Zamawiają-
cemu, z e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby Wykonawca powoły-
wał się w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia. 

17. Zamawiający z ąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamo wienia Wykonawca, 
o ile są juz  znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwy-
konawco w i oso b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o kto rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
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zamo wienia, a takz e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawco w, kto -
rym w po z niejszym okresie zamierza powierzyc  realizację zamo wienia. 

18.  Zamawiający moz e zaz ądac  od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu bu-
dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kto rym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub moz e usunąc  
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, moz e z ądac  od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania s wiadczen  w zakresie realizacji przed-
miotu Umowy, jez eli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, kto rymi dysponuje pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunko w lub wymagan  doty-
czących podwykonawstwa, okres lonych Umową, nie dają rękojmi nalez ytego wykona-
nia powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robo t budowlanych 
lub dotrzymania termino w realizacji tych robo t. Wykonawca, podwykonawca lub dal-
szy podwykonawca niezwłocznie usunie na z ądanie Zamawiającego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jez eli działania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 
Umowy. 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upowaz nioną do kontakto w: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; e-

mail: ……………………; 
2) Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu: ……………………………, kto ry jest  upo-

waz niony w  imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją 
Umowy oraz do bezpos rednich kontakto w z Wykonawcą. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt.2  O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na pis mie Wykonawcę na 3 dni przed dokona-
niem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.         

4) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-
mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upowaz nione do podejmowania decyzji powodują-
cych zmianę postanowien  umowy, w szczego lnos ci zmiany uzgodnionego wynagro-
dzenia lub zmiany zakresu czynnos ci i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru in-
westorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-
dowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiada-
jące im waz ne uprawnienia budowlane, kto re zostały wydane na uprawnie podstawie 
wczes niej obowiązujących przepiso w. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku moz e wskazac  osoby będące 
obywatelem pan stwa członkowskiego UE, kto ra nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalnos ci w budownictwie, ro wnoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z włas ciwymi przepisami, w szczego lnos ci z ustawą z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
pan stwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z po z n. zm.) 
oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architekto w oraz 
inz yniero w budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branz y drogowej w osobie: ……………….; 
nr tel.:……………………..; e-mail: .:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
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6. Wykonawca powinien skierowac  do realizacji zamo wienia personel wskazany w wy-
kazie oso b złoz onym w postępowaniu. Zmiana kto rejkolwiek z oso b wskazanych w 
ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi byc  uzasadniona przez Wykonawcę na pis mie 
i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponowac  nowy skład perso-
nelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłuz ej niz  14 
dni, s mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen  losowych. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłoz enia propo-
zycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i dos wiadczenie 
wskazanych oso b będą spełniały wymagania okres lone w SWZ, a dokonana zmiana 
nie spowoduje wydłuz enia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to upraw-
nienie nie zas  obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

9. Zamawiający lub osoba upowaz niona przez Zamawiającego moz e wystąpic   
z wnioskiem uzasadnionym na pis mie o zmianę kto rejkolwiek z oso b personelu, jez eli 
w jego opinii osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązko w wynikających z 
umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wo wczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni 
inną osobą spełniającą wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działac  będzie w granicach umocowania okres lonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjąt-
kiem czynnos ci wymagającej zachowania lub przekazania dokumento w w formie pi-
semnej strony ustalają, z e formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kie-
rownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzy-
staniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny moz liwy jest jedynie w wypad-
kach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie 
elektronicznej. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnos ci 
cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niz  wynagrodzenie umowne 
brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o kto rym mowa w ust. 1 musi obowiązywac  przez cały okres realizacji 
umowy. Jez eli wykonawca przedłoz y polisę na okres kro tszy niz  okres realizacji za-
mo wienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej waz nos ci przedłoz yc  nową 
polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokos ci 2.000 zł za 
kaz dy dzien  zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o kto rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłoz enia Zamawiającemu pos wiadczonych za zgodnos c  z 
oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o kto rych mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązko w, o kto rych mowa w ust. 
3, Zamawiający nie przekaz e Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opo z nienie w prowadzeniu robo t z powodu, o kto rym mowa w ust. 4, bę-
dzie obciąz ac  w całos ci Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o kto rym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia. 
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1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru kon cowego, Wykonawca  
udziela Zamawiającemu: ………… 4 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane ro-
boty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały. Gwarancja, o kto rej 
mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje folii odblaskowej lica znaku i materiału 
tarczy znaku, dla kto rych wynosi odpowiednio: 
- I generacja -7 lat 

- II generacja 10 lat. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  z tytułu gwarancji jakos ci za wady zmniejsza-
jące wartos c  uz ytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca 
jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elemento w objętych gwarancją w celu 
przywro cenia wartos ci uz ytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezalez nie od uprawnien  z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fi-
zyczne na wykonane prace budowlane i montaz owe oraz zamontowane materiały i 
urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jez eli wady te ujawnią się 
w ciągu terminu okres lonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru kon cowego zapewnic  Zamawiającego, w 
formie pisemnej, z e wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 
wad jakos ciowych. Okres rękojmi za wady fizyczne zostaje zro wnany z okresem 
udzielonej gwarancji. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisa-
nia protokołu odbioru kon cowego, o kto rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

6. Zamawiający moz e wykonywac  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie-
zalez nie od uprawnien  wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakos ciowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunię-
cia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagro-
dzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest moz liwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 
względo w technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno byc  wy-
konane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zo-
bowiązany udowodnic  zamawiającemu, w szczego lnos ci przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, z e usunięcie wady nie jest moz liwe w 
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jez eli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres lonym w ust. 7, Zamawiający moz e 
zlecic  usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejnos ci z kwoty zatrzymanej 
tytułem zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy. 

10. Zamawiający obciąz y wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o kto rym mowa 
w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwro cic  Zamawiającemu kwotę wykonania za-
stępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem nali-
czenia odsetek ustawowych.   

11. W szczego lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagroz enie dla z ycia lub zdrowia lu-
dzi lub szkodą bardzo duz ych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do nie-
zwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagroz en  lub niedopusz-
czenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 
na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający moz e usunąc  
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

                                                           
4  Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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14. Termin gwarancji ulega przedłuz eniu o czas usunięcia wady, jez eli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jez eli wada fizyczna zosta-
nie stwierdzona przed upływem ………. miesięcy od dnia odbioru kon cowego. 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakos ci Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego za-
wiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłos ciowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalnos ci. 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 
okres realizacji zamo wienia, wszystkich oso b wykonujących następujące czynnos ci: 
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia 
wskazanym w pkt. 4.2-4.3 SWZ. 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i oso-
biście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samo-
zatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiają-
cemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę oso b wykonujących czynnos ci, kto rych dotyczy wezwanie zamawia-
jącego. Os wiadczenie to powinno zawierac  w szczego lnos ci: dokładne okres lenie pod-
miotu składającego os wiadczenie, datę złoz enia os wiadczenia, wskazanie, z e objęte 
wezwaniem czynnos ci wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia 
umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązko w pracownika. Os wiad-
czenie moz e byc  zanonimizowane w sposo b zapewniający ochronę danych osobo-
wych pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o kaz dym przypadku 
zmiany sposobu zatrudnienia oso b wykonujących ww. czynnos ci nie po z niej niz  w 
terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamo wienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czyn-
nos ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos nie spełniania przez wykonawcę lub pod-
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynnos ci. Zamawiający uprawniony jest w szczego lnos ci do: 

a) z ądania dodatkowych os wiadczen  i dokumento w w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogo w i dokonywania ich oceny, 

b) z ądania wyjas nien  w przypadku wątpliwos ci w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogo w, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania s wiadczenia. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwos ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający moz e zwro cic  się o przeprowadzenie kontroli przez Pan -
stwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamo wienia na kaz de wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoz y zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w 
ust. 2. 
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7. W przypadku niewywiązania się z obowiązko w, o kto rych mowa w ust. 1-4 i 6, Wyko-
nawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o kto rej mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 lub 
odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 12 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 13. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami sto-
sownych zapiso w, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez cały okres realizacji zamo wienia, wszystkich oso b wykonujących czynnos ci wy-
mienione w ust. 1 oraz umoz liwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
realizacji tego obowiązku. 

 
§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następu-
jących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia 

brutto o kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki, liczony od terminu 
okres lonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za kaz dorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia 
lub nienalez ytego zabezpieczenia placu budowy, jes li brakujące zabezpieczenie 
nie zostanie uzupełnione w ciągu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie Wy-
konawcy w wysokos ci 1000 zł za kaz dy stwierdzony przypadek. 

3) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamo wienia, o kto rych 
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy – w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia brutto o 
kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki, liczony od terminu wyzna-
czonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

4) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokos ci 0,2% 
wynagrodzenia brutto o kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki, 
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i uste-
rek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, 

5) w kaz dym przypadku braku zapłaty nalez nego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, kto rego skutkiem będzie bezpos rednia zapłata, o 
kto rej mowa w § 5 ust. 6 umowy – w wysokos ci 10%  niezapłaconej nalez nos ci 
brutto, 

6) w kaz dym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokos ci 0,2%  wynagrodzenia 
brutto o kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapłaconej nalez nos ci za kaz dy dzien  
zwłoki, 

7) w kaz dym przypadku nieprzedłoz enia Zamawiającemu do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany – w wysokos ci 2 000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek, 

8) w kaz dym przypadku nieprzedłoz enia w terminie pos wiadczonej za zgodnos c  z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokos ci 
2 000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek, 

9) w kaz dym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie ter-
minu zapłaty – w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia brutto o kto rym mowa § 3 ust. 
1 umowy wartos ci brutto tej umowy, za kaz dy dzien  zwłoki od upływu terminu, 
o kto rym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowo–finansowego – w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia brutto o kto rym mowa 
§ 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki liczonej od upływu terminu, o kto rym 
mowa w § 2 ust. 3 umowy, 
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11) w kaz dym przypadku niedopełnienia obowiązku, o kto rym mowa w § 12 ust. 1 
umowy – w wysokos ci 200,00 zł za kaz dy dzien  roboczy, w kto rym osoba nieza-
trudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
wykonywała czynnos ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu os wiadczenia, o kto rym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 
umowy w wysokos ci 200,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki liczonej od terminu, o kto -
rym mowa w § 12 ust. 2 umowy, 

13) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o kto rej mowa w § 12 
ust. 3 umowy – w wysokos ci po 200,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki liczonej od ter-
minu, o kto rym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokos ci rze-
czywis cie poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązan  finan-
sowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłoz onej do zapłaty przez 
Wykonawcę lub z zabezpieczenia nalez ytego wykonania przedmiotu umowy, o kto -
rym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko-
s ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. 
Jes li kwota uzyskana z faktury przedłoz onej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z za-
bezpieczenia nalez ytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen  Zamawiającego 
w całos ci, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej częs ci od Wy-
konawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony okres la § 15. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatnos ci nalez nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukon cze-
nia robo t lub jakichkolwiek innych zobowiązan  wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają moz liwos c  kumulatywnego naliczania kar umownych z ro z nych ty-
tuło w do maksymalnej wysokos ci 30 % wynagrodzenia, o kto rym mowa  
w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o kto rym mowa w ust. 3 Zamawiający moz e przekazac  wedle wła-
snego uznania: 
1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ad-

res ………………………., 
2)  w formie elektronicznej, o kto rej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o kto rym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złoz onego w formie pisemnej – dzien  jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 
2)  w przypadku powiadomienia złoz onego w formie elektronicznej - dzien  wysłania wiado-

mos ci zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 
 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jez eli: 
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamo wienia, w 

sposo b niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robo t budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskaza-
niami inspektora/inspektoro w nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen  i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robo t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 
okresie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy i nie podjął ich 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamo wienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robo t i przerwa 

trwa dłuz ej niz  30 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowo-

do w ubezpieczenia, o kto rym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłos ci w okre-
sach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła koniecznos c  co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 635 kodeksu cy-
wilnego. 

2. W przypadkach okres lonych w ust. 1, odstąpienie od umowy moz e nastąpic  w termi-
nie 30 dni od powzięcia wiadomos ci o zaistnieniu okolicznos ci, o kto rych mowa w ust. 
1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz no-
s ci takiego odstąpienia i powinno zawierac  uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają nastę-
pujące obowiązki szczego łowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Za-

mawiającego, sporządzi szczego łowy protoko ł inwentaryzacji robo t w toku, we-
dług stanu na dzien  odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnio-
nym na koszt tej strony, z kto rej winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo t, poza mającymi na celu 
ochronę z ycia i własnos ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opus cic  go najpo z niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca przekaz e znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty nalez ące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za kto re Wykonawca otrzy-
mał płatnos c  oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpo z niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstą-
pienia według cen na dzien  odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 
tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniz enie ceny na podstawie rę-
kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zaku-
pione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowos c  do odbioru robo t przerwanych oraz robo t zabezpieczających. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia, o kto -
rym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własnos ci Zama-
wiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobo-
wiązany niezwłocznie w terminie nie dłuz szym niz  5 dni roboczych od dnia odbioru, 
o kto rym mowa w ust. 11 zorganizowac  usunięcie sprzętu i robo t tymczasowych na 



                                                          Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy                                
Strona 27 z 32 

swo j koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyz szego ob-
owiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robo t tymczasowych 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w os wiadczeniu o odstą-
pieniu polecen  Zamawiającego dotyczących ochrony własnos ci lub bezpieczen stwa 
robo t. 

10. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, o kto rym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczego łowy protoko ł odbioru robo t przerwanych 
i robo t zabezpieczających według stanu na dzien  odstąpienia, kto ry stanowi podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

11. W przypadku zaistnienia okolicznos ci wyszczego lnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 
procedury przez Zamawiającego, o kto rej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowią-
zany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robo t budowlanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o kto rym mowa w § 
3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo t i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, kto ra 
jest winna odstąpienia od Umowy. 

13. W przypadku braku wspo łdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązko w wynikających z ust. 4-10 czynnos ci te przeprowadzi lub zorgani-
zuje zamawiający i obciąz y ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokos ciach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zalez nych  

od Wykonawcy, o kto rych mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokos ci 10% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezalez nych  
od Zamawiającego – w wysokos ci 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wy-
sokos ci poniesionej szkody. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą byc  potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnio sł zabezpieczenie nalez ytego wykonania 
umowy w formie ……………….. w wysokos ci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofer-
cie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczen  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niena-
lez ytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczen  z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru 
kon cowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnic , aby zabezpieczenie nalez ytego wykonania 
umowy zachowało moc wiąz ącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rę-
kojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokos ci ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, zostanie zwro cona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru kon cowego robo t. 
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen  z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji wynosząca 30% wartos ci zabezpieczenia nalez ytego wykonania 
umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwro -
cona nie po z niej niz  w 15 dniu po upływie …………..  miesięcy od dnia odbioru. 
8. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierac  zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze z ądanie zapłaty, gdy 
wykonawca nie wykonał przedmiotu zamo wienia lub wykonał go z nienalez ycie lub 
nie wykonał obowiązko w wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub 
wykonał je nienalez ycie (w szczego lnos ci nie usunął stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jez eli okres, na jaki ma zostac  wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabez-
pieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie kro tszy niz  5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wyko-
nawcy do przedłuz enia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. W przypadku nieprzedłuz enia lub niewniesienia nowego zabezpie-
czenia najpo z niej na 30 dni przed upływem terminu waz nos ci dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz  w pieniądzu, zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego za-
bezpieczenia. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy zabez-
pieczenia nalez ytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o kto rych mowa w 
przepisach ustawy – Prawo zamo wien  publicznych, pod warunkiem, z e zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłos ci zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokos ci. 

11. Jez eli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w całos ci lub w częs ci po upływie termino w, o kto rych mowa w 
ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwro -
cone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 
na kto rym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi koniecznos c  przedłuz enia terminu realizacji umowy, o 
kto rym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobo-
wiązany jest do przedłuz enia terminu waz nos ci wniesionego zabezpieczenia 
nalez ytego wykonania umowy, albo jes li nie jest to moz liwe, do wniesienia no-
wego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 
okres wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczen  Zamawiającego z zabezpieczenia nalez ytego wykona-
nia umowy w okresie obowiązywania stanu zagroz enia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 
kto ry obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem 
zabezpieczenia w tym okresie okres lają przepisy art. 15r1 ustawy z dnia  2 marca 
2020 r. o szczego lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych choro b zakaz nych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.  1842 z po z n. zm.). 
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§ 17 

Zmiany umowy 
1. Opro cz przypadko w, o kto rych mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamo wien  publicznych, 

strony dopuszczają moz liwos c  wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tres ci oferty, na 
podstawie kto rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia kto rejkolwiek z 
następujących okolicznos ci: 
1) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic  

w przypadku wystąpienia okolicznos ci siły wyz szej, przez kto rą nalez y rozumiec  zdarze-
nia niezalez ne od z adnej ze stron, zewnętrzne, niemoz liwe do zapobiez enia, kto re nastą-
piło po dniu wejs cia w z ycie umowy, w szczego lnos ci: wojny, akty terroryzmu, klęski z y-
wiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłuz enie ter-
minu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okolicznos ci siły wyz szej, 

2) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic  
w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego z ądania 
wstrzymania robo t budowlanych, stanowiących przedmiot zamo wienia lub wydania za-
kazu prowadzenia robo t budowlanych, stanowiących przedmiot zamo wienia przez or-
gan administracji publicznej lub eksploratoro w infrastruktury, o ile z ądanie lub wydanie 
zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za kto re Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c , przy 
czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo t budowlanych lub zakazano 
prowadzenie robo t budowlanych 

3)  przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic  
w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w doku-
mentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, 
przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w doku-
mentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robo t przez innego wy-
konawcę – o ile usunięcie kolizji wymagac  będzie przedłuz enia terminu realizacji; 

4) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic  
w przypadku wystąpienia koniecznos ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej  
zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robo t budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamo wienia, przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi 
o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia uzgodnien  (ustalen ) z włas ciwymi organami, uzyskania opinii włas ci-
wych organo w oraz wydania decyzji przez włas ciwe organy, przy czym wprowadzenie w 
dokumentacji projektowej zmian nie moz e skutkowac  zwiększeniem (zmianą) zakresu 
s wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o kto rym mowa w § 3 ust. 1, 

5) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic  
w przypadku wystąpienia warunko w geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 
załoz onych w dokumentacji projektowej i powodujących koniecznos c  wstrzymania ro-
bo t lub koniecznos c  ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowa-
nych rozwiązan  technicznych, przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia na-
stąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnien  związanych z ich wystąpie-
niem, 

6) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e nastąpic  
w przypadku stwierdzenia występowania obiekto w archeologicznych, nawarstwien   kul-
turowych, relikto w zabudowy i zabytko w ruchomych, na okres wstrzymania prac i prze-
prowadzenia badan  wykopaliskowych, 

7) przedłuz enia terminu wykonania zamo wienia w zakresie niezbędnym do wykonania ro-
bo t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamo wien  
publicznych, 
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8) zmiany powszechnie obowiązujących przepiso w prawa w zakresie mającym bezpo-
s redni wpływ na realizację przedmiotu zamo wienia lub s wiadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na kto rego zasoby wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu Wyko-
nawca jest obowiązany wykazac  Zamawiającemu, iz  proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie 
mniejszym niz  wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumento w, potwierdzających spełnianie 
warunko w udziału w postępowaniu, 

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatnos ci na rzecz Wyko-
nawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lez ących 
po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego 
umowy o dofinansowanie zadania. 

11) wszelkie zmiany, kto re będą konieczne do zagwarantowania zgodnos ci umowy z wcho-
dzącymi w z ycie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa 
w szczego lnos ci przepisami o podatku od towaro w i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepiso w. 

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamo wien  publicz-
nych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy moz e wystąpic  zaro wno Wykonawca, jak i Zamawia-
jący. 

4. Strona, kto ra występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony po-
wyz ej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wnio-
sku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej waz nos ci wymagają formy pi-
semnej w postaci aneksu do umowy. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 
6. W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujących zwiększeniem wynagrodzenia 

nalez nego wykonawcy, wynagrodzenie to zostanie wykonawcy wypłacone w ramach 
faktury kon cowej. Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odrębnego wyna-
grodzenia w tym zakresie. 

§ 18 

Ochrona danych osobowych 

1. Jez eli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-
wych niezbędnych do realizacji zamo wienia, zamawiający będzie ich administrato-
rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem prze-
twarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzac  powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporzą-

dzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, kto re 
chronią prawa oso b, kto rych dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
s rodko w technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopien  bez-
pieczen stwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobo-
wych, o kto rych mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołoz yc  nalez ytej starannos ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-
wych, 
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4) do nadania upowaz nien  do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
kto re będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnic  zachowanie w tajemnicy (o kto rej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzą-
dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, kto re upowaz nia do przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaro wno w trakcie zatrud-
nienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamo wienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba z e prawo Unii 
lub prawo pan stwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywac  się z obo-
wiązku odpowiadania na z ądania osoby, kto rej dane dotyczą oraz wywiązywania się 
z obowiązko w okres lonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie po z niej niz  w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
s rodki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-
rzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi. 

8. Zamawiający realizowac  będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy infor-
mując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybien  stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuz szym niz  7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykaza-
nia spełnienia obowiązko w okres lonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca moz e powierzyc  dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniac  te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nało-
z one na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  wobec Zamawiającego za działanie pod-
wykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ja-
kimkolwiek postępowaniu, w szczego lnos ci administracyjnym lub sądowym, dotyczą-
cym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych okres lonych w umowie, o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 
tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takz e o wszelkich planowanych, o ile są 
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania da-
nych osobowych, w szczego lnos ci prowadzonych przez inspektoro w upowaz nionych 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-
nych, materiało w, dokumento w i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposo b, zamierzony czy przypadkowy w 
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający os wiadcza, z e w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stępniane w innym celu niz  wykonanie Umowy, chyba z e koniecznos c  ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepiso w prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązko w, o kto rych mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-
porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspo łmiernie duz ego wysiłku, zamawia-
jący moz e z ądac  od osoby, kto rej dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
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mających na celu sprecyzowanie z ądania, w szczego lnos ci podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, kto rej dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o kto rym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie moz e skutkowac  zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamo -
wienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowien  umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-
bowych. 

§ 19 

Wierzytelności 
Wykonawca nie moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod ry-
gorem niewaz nos ci. 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostają-
cych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, z e obowiązek przekazania 
informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 
będzie z obowiązujących przepiso w prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa bu-
dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
moz e zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających 
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z realizacją umowy. 

4. Spory, kto rych rozstrzygnięcie w sposo b wskazany w ust. 4 i 5 powyz ej okaz e się nie-
moz liwe, rozstrzygane będą przez sąd powszechny włas ciwy dla siedziby Zamawiają-
cego. 

5. Umowę sporządzono w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzem-
plarzu dla kaz dej ze Stron. 

6. Załącznikami do umowy są: 
1) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
2) kosztorys wskazujący sposo b wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branz e i zakres 

rzeczowy zamo wienia, 
3) protoko ł przekazania Wykonawcy dokumentacji, o kto rej mowa  w § 1 ust. 3 pkt 2-6 

Umowy. 
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