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Dot. postgpowania przetargowego pn.: ,,Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin
(skrzyzowanie z S17) — Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowosci Piotrawin i Panienszczyzna,
gmina Jastkow™.

Wyjasnienie tresci SIWZ

Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z/s w Belzycach, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje
tres¢ zapytan do tresci SIWZ wraz z wyjasnieniami, dot. w/w postepowania przetargowego.
Pytanie nr 1

W udost¢pnionym przez Zamawiajacego Projekcie Wykonawczym w czesei opisowej znajduje si¢ zapis:
»Dla racjonalnego wydatkowania kosztéw zaleca sie wdrozenie tzw. aktywnego projektowania na etapie
wykonawstwa — tym dodatkowe badanie geotechniczne, wykonanie odcinka probnego i prébne obcigzenia”.
Czy Zamawiajacy bgdzie wymagat wykonania dodatkowych badan geotechnicznych? Jesli tak to jakich i w
jakiej ilosci?

Odpowiedz Nr 1
Zamawiajacy oczekuje zgodnie z PW i SSTWIiORB wykonania koniecznych badan geotechnicznych
pozwalajacych np. na ustalenie iloéci spoiwa — wykonania receptur dla wskazanych w dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej warstw gruntéw. Dodatkowo badania moga dotyczyé weryfikacji przyjetego
zakresu glgbokosciowego wzmocnienia zgodnie z trescia PW — takze ograniczenia zakresu, co winno by¢
skorelowane z prébnymi obciazeniami. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii / techniki / zakresu
wzmocnienia wglebnego podtoza korpusu na odcinkach objetych uszkodzeniami osuwiskowymi — takze na
wskazanej powyzej stosowanej od kilku lat w praktyce zasadzie aktywnego projektowania w czasie realizacji
robé6t pod warunkiem opracowania zamiennego projektu wykonawczego oraz obliczen sprawdzajacych..

Pytanie nr 2

W dokumentacji przetargowej zostata wskazana koniecznosé wykonania probnych obciazen serii kolumn
DSM (STWiIiOR D-02.01.01D pkt. 5.3). Prosimy o wyjasnienie czy w/w probne obcigzenia dotycza
pojedynczych kolumn czy grupy kolumn? Jesli grupy kolumn to jaki sposob oraz jaki czas prébnego
obcigzenia ma zaklada¢ oferent? Po jakim okresie od wykonania kolumn DSM na poletku prébny
Zamawiajacy przewiduje wykonanie probnych obcigzen?

Odpowiedz nr 2

Z uwagi na charakter wzmocnienia probne obciaZenia przewiduje sie wykona¢ dla grup kolumn, np.
obciazenia plytami drogowymi, czas i termin okresli wykonawca w projekcie technologicznym w zaleznosci
od planowanej organizacji robot.

Pytanie nr 3
Majac na uwadze, iz kolumny DSM beda wykonywane w gruntach organicznych (namuly, torfy) o zawartosci
czgsci organicznych lom = 13,5% - 40,9%, prosimy o okre$lenie minimalnej zawarto$ci cementu na m’
wykonanej kolumny, w celu osiagnigcia oczekiwanej wytrzymatosci kolumn DSM Rm min. 0,5 MPa?
Odpowiedz nr 3
Minimalna ilos¢ i rodzaj spoiwa zostang ustalone w drodze badan okreSlonych w projekcie
technologicznym zgodnie ze SSTWiORB oraz PW.

Zmawiajacy  informuje, 2ze wszystkie wyjasnienia zostana
www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl
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