
                

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  

„Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 2258L Podole – Zosin - Babin”. 
 

 

Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak postępowania: BiZP.222.02.2022) 
 

Umowa Nr …… 

na roboty budowlane 

 
zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
w dniu ............................... 2022 r., 
pomiędzy: 
Powiatem Lubelskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w 
Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, posiadającym NIP: 712-280-74-34, 
reprezentowanym przez:   
Panią Bożenę Pajduszewską – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z 
siedzibą w Bełżycach, działającą na podstawie uchwały Nr 680/2021 Zarządu 
Powiatu w Lublinie z dnia 18 listopada 2021 r., 
przy kontrasygnacie Pani Marii Czerniec – Głównej Księgowej 
zwanych w dalszej części umowy „Zamawiającym”,    
a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., 
BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w 
części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 
przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … 
(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do 
umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 
Oświadczenia Stron 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 

                                                           
1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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polegające na: Przebudowie i budowie drogi powiatowej nr 2258L Podole – Zosin 

– Babin”. 

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 

2258L Podole – Zosin – Babin” w tym w szczególności: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2258L Podole – Zosin - Babin, swoim  

zakresem obejmuje: 

1)  w branży drogowej: 

-  roboty rozbiórkowe, 
- wycinkę drzew i krzewów, 
- wykonanie nasadzeń rekompensujących w ilości i jakości stwierdzonej w doku-

mentacji „ Przedmiaru robót „ wraz z utrzymaniem i pielęgnacją w całym okresie 
gwarancji  

-   w przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2258L poprzez: 
 wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw  

konstrukcyjnych, 
 wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokości zasadniczej 5,5 m 

oraz 6,0 m, 
 lokalną rozbiórkę istniejącej jezdni i wykonanie nowej, pełnej konstrukcji, 

- wykonanie przy krawędzi jezdni chodników  o nawierzchni asfaltowej (barwionej 
na czerwono) o szerokości 2,20 m (z krawężnikiem) wraz z przejściami dla  
pieszych, 

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15 
cm o szerokości 1,0 m, 

- przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej nr 2258L z drogą powiatowymi nr 
2233L i nr 2259L poprzez korektę zaokrągleń wewnętrznych krawędzi pasów  
ruchu dla pojazdów skręcających w prawo poprzez rozbiórkę istniejącej jezdni na 
wlocie przedmiotowej drogi powiatowej nr 2258L i wykonanie nowej, pełnej  
konstrukcji oraz poprzez odtworzenie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) przy drodze powiatowej nr 2259L, 

- utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym gr. 15 cm 
(poza terenem zabudowy), 

- wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik o nawierzchni asfaltowej  
(barwionej na czerwono) na szerokości chodnika oraz o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) na dalszym odcinku, 

- wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść o nawierzchni bitumicznej (teren  
zabudowy, poza chodnikiem), 

- wykonanie dojść do kapliczek i posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
gr. 6 cm (barwy szarej), 

- przebrukowanie (regulacji wysokościowa) istniejących, utwardzonych  
nawierzchni utwardzonych zjazdów i dojść, 

- odtworzenie istniejących rowów przydrożnych otwartych, 
- uzupełnienie i wymiana zniszczonych przepustów pod zjazdami w ciągu  

istniejących rowów, 
- przebudowa istniejących przepustów betonowych: pod koroną drogi powiatowej 

nr 2258L poprzez wymianę części przelotowych, wykonanie betonowych ścianek 
czołowych, wykonanie betonowych studni rewizyjnych Ø150 cm, 



                                                          Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy                                 
Strona 3 z 32 

- wykonanie rowów krytych z rur PP Ø40 cm i Ø50 cm wraz ze studniami  
rewizyjnymi betonowymi Ø100 cm, 

- wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego, 
- wykonanie wpustów deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami  

ściekowymi Ø50 cm wraz z króćcami odpływowymi z rur PP Ø20 cm, 
- wykonanie ścieków krawędziowych „trójkątnych” z betonowych elementów  

prefabrykowanych, 
- wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych, 
- umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, 
- umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi i betonowymi pły-

tami chodnikowymi, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: tablic prowadzących, 

słupków prowadzących, balustrad, barier ochronnych. 
2) w branży telekomunikacyjnej 

 - budowę kanału ulicznego KTu (dł. trasowa) – 4322,0 m, 

 - budowę kanału przepustowego KTp (dł. trasowa) – 33,0,0m, 

  - budowę studni kablowych SK-2 – 4 szt., 

 - budowę studni kablowych SKR-1 – 39 szt. 

 „Budowa drogi powiatowej nr 2258L Podole – Zosin – Babin na odcinku  

od km 1+269,00 do km 2+050,00 długości 781 m”, która swoim zakresem  

obejmuje: 

a) w branży drogowej 
- budowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej i zasadniczej szerokości              

jezdni 5,5 m z lokalnym poszerzeniem jezdni na łuku poziomym do szerokości 
6,2m 

-  wykonanie zjazdów na parametrach zjazdów indywidualnych w granicach 

-  projektowanych linii rozgraniczających drogę powiatową o nawierzchni  
 bitumicznej 

- wykonanie zjazdów na drogi gminne wewnętrzne na parametrach zjazdów  
publicznych o nawierzchni bitumicznej 

- utwardzenie obustronnego pobocza kruszywem łamanym grubości 15 cm na  
 szerokości 1,0 m 

- wykonanie odwodnienia projektowanej drogi powiatowej w postaci obustronnych 

rowów przydrożnych 

- wykonanie przepustów z rur HDPE Ø40 (Ø60) pod zjazdami w ciągu  
projektowanego rowu wraz z umocnieniem wlotów i wylotów z przepustów  
brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej 

- umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw 

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami 
- wykonanie nasadzeń rekompensujących w ilości i jakości stwierdzonej w doku-

mentacji „ Przedmiaru robót „ wraz z utrzymaniem i pielęgnacją w całym okresie 
gwarancji 

- usunięcie karpin kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami 
- rozbiórkę ogrodzeń wraz z przestawieniem ich na granicę projektowanych linii 

rozgraniczających drogę powiatową 
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- zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego nn (bez zmiany trasy kabla) 

grubościennymi rurami osłonowymi koloru niebieskiego typu AROT 110PS  
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Lublin Rejon Energetyczny Puławy dnia 25.02.2016r., numer pisma: 
L.dz.2000/RE3/RMS/JP/2015 

- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami osłonowymi  
dwudzielnymi typu HDPE lub AROT Ø100/6,3 mm oraz ławą betonową grubości 
0,15 m i szerokości 1,0 m z betonu żwirowego klasy C16/20 zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania  
Danymi o Infrastrukturze w Lublinie dnia 26.02.2016r., numer pisma:  
TODDKLU/SR.215-10090/16. 
b) w branży sanitarnej 

-  przebudowę istniejącego wodociągu w miejscu skrzyżowań z projektowaną drogą 

wraz z zabezpieczeniem rurą osłonową zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach 
dnia 25.02.2016r., numer pisma: L.dz.413/2016. 

1. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) specyfikacja warunków zamówienia, 
2) dokumentacja w tym Projekt wykonawczy branży drogowej, branży sanitarnej i 

branży telekomunikacyjnej. 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

4) przedmiary robót. 
5) Projekt stałej organizacji ruchu, 
6) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
7) złożona oferta, 
8) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

stanowiący załącznik nr 1 do umowy, 
9) kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i 

zakres rzeczowy zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. 
4. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 
a..1) Projekty wykonawcze branży drogowej i sanitarnej, 
a..2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), 
a..3) Przedmiar robót. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świad-
czenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2 
umowy oraz w STWIORB. 

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 
rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej 
lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót 
lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich zakres nie został 
ujęty w przedmiarze robót. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
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zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWIORB. 
 

§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………2022 r. Za 
termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu  
do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogra-
mem” zawierający elementy robót do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wy-
konane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców,   

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawia-
jącego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w 
terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazań 
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do 
uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 
harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zama-
wiającego, o których mowa w ust. 3. 

5. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec 
zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 powinien obejmować: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów prac, 
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 
3) daty rozpoczęcia i zakończenia robót. 
7. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji 
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 
umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawia-
jący lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy 
wyrażonej na piśmie.   

 
§ 3 

 Wynagrodzenie 

1.a.i.1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagro-
dzenie w kwocie: .................................... zł netto 

plus należny podatek VAT ……. % w wysokości ........... zł, 
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie złotych: .............................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszel-
kie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wyko-
nawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, 
dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

3. W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego z dokumentacji 
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB, strony przewidują, że wynagrodze-
nie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 
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4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projek-
tową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych 
robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w 
art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub STWIORB 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do re-
prezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób 
wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszcze-
gólnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g 
w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, 
Kp). 

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia wyko-
nawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lub 

STWIORB - zgodnie z ust, 4; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ry-
czałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 
branże). 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, został wykonany jako kosztorys szczegółowy lub 
uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ob-
liczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą na-
stępujące zasady: 
1.a.1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 

przez Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podsta-
wie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych 
wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu mate-
riałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o 
którym mowa w ust. 6; 

1.a.2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
90% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Seko-
cenbud +% Kz j.w.; 

1.a.3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena 
po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
90% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Se-
kocenbud +% Kz j.w.; 

1.a.4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o któ-
rym mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wy-
cena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu 
przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych 
na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nad-
zoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 
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12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace nie-
zbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 
1)   koszty wszelkich mediów, tj. w szczególności: prądu, wody, telekomunikacji; 
2)  koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu budowy, utylizacji 

odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, 
odśnieżania terenu budowy; 

3)  koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego 
protokolarnego przekazania przez Zamawiającego do chwili dokonania 
odbioru końcowego; 

4)  koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy 
Wykonawcy; 

5)  wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami 
tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia; 

6)  koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
7)  koszty zabezpieczenia robót; 
8)  koszt całodobowej ochrony mienia własnego na przekazanym terenie budowy 

lub robót oraz ochrony terenu budowy przed dostępem osób 
nieuprawnionych; 

9)  koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, 
obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do 
ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt 
zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do 
wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i 
odprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montaż i demontaż po 
zakończeniu robót, koszty energii elektrycznej i paliw; 

11)  koszty zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi tymczasowe 
ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy z niezbędnymi 
zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii elektrycznej, 
odprowadzenia ścieków; 

12)  koszty tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 
barierki i  oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót; 

13)  koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk mas ziemnych; 
14)  koszty odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót; 
15)  koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych 

uzgodnionych z Zamawiającym; 
16)  koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego 

oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
17)  koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej 

zamówienia; 
18)  koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu wykonywania 

robót; 
19)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
20)  koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 i 

57 Prawa budowlanego; 
21)  koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: 

elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości 
eksploatacji obiektów; 
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22)  koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz 
przeszkolenia pracowników Zamawiającego; 

23)  koszty sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; 
24)  koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robót budowlanych 

przez Wykonawcę istniejących układów dróg lokalnych oraz 
zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy; 

25)  koszty całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób 
niepowołanych; 

26)  koszty realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 
popołudniowych, w godzinach nocnych;- koszty wykonania na budowie 
prototypu próbek zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych materiałów i 
elementów wyposażenia. 

§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę/ potwierdzenia przyję-
cia zgłoszenia, dziennika budowy. 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu za-
mówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, nie później jednak niż 14 dni od dnia 
zawarcia umowy, 

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego do dnia 
odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodze-
nia, 

5) umożliwienie Wykonawcy posadowienia oznaczeń jego firmy ze znakiem graficznym (ba-
nerów reklamowych). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, do-

kumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budow-
laną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie zna-
kami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju za-
grożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na ter-

minową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 
przedmiotu zamówienia, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa 
w  § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykona-
nia, 

8) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb bu-
dowy, 

9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, tj. przyległym do 
pasa drogowego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
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10) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach i naradach koordynacyjnych  zwoły-
wanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
12) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
13) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elemen-

tów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót budowlanych, pod warunkiem, że stan powyższy uległ zmianie z winy Wy-
konawcy, 

14) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagraża-
jący życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

16) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie, w terminie 7 dni, mate-

riałów i urządzeń, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie mate-
riałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej 
zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektan-
tem. 

18) wykonywanie  badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości i zgodności z SST; koszt wszystkich    
dodatkowych  badań wykonanych w autoryzowanych laboratoriach branżowych  
wskazanych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

19) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na mate-
riały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, 

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
22) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót, a także ujawnio-

nych w trakcie przeprowadzania czynności odbiorów oraz w okresie rękojmi i 
gwarancji, 

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem prze-
pisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budow-
lanego, 

25) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
26) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu 
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w stre-
fie zagrożenia; przez strefę zagrożenia należy rozumieć przestrzeń w otoczeniu 
stanowiska pracy, w której może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa, utraty 
zdrowia lub życia przebywających tam osób, 

27) przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót bu-
dowlanych, 

28) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczo-
nej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 
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29) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian, 

30) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu oraz zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu, 

31) ustawienie, w razie konieczności, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, 
chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

32)  tymczasowa przebudowa urządzeń obcych – w razie konieczności, 
33) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-

wych, poziomych, barier i świateł, 
34) usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania, 
35) doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 
36) uwzględnianie pisemnych wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właści-
cielom posesji dojazd do nich, jeśli bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy wyko-
rzystaniu innego ciągu komunikacyjnego. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obo-
wiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrze-
żeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasad-
niony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

5. Zamawiający wskazuje odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi 
lub nadają się do ponownego wykorzystania. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca 
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.   

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwesty-
cji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pocho-
dzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych, budowlane materiały rozbiórkowe,                         
Inspektor Nadzoru w porozumieniu i akceptacji Zamawiającego klasyfikuje na mate-
riały budowlane będące odpadem budowlanym i materiały odzyskane, nadające się 
do ponownego wykorzystania.   Wykonawca zobowiązany jest materiały rozbiórkowe  
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wy-
wozu z placu budowy. 
8.1. Budowlane materiały rozbiórkowe nadające  się do ponownego wykorzystania Wyko-

nawca transportuje do miejsca i w  czasie Wskazanym przez Zamawiającego   

9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawi-
cielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trze-
cich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jedno-
czesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 
poza terenem planowanej inwestycji. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej, 
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2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wyko-
nania zadania, 

3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających ja-
kość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. Ba-
dania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane 
przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okoliczno-
ściach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 
wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów. Opłaty za składowisko 
należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i 
sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika bu-
dowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 
decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obcią-
żają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB, 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych 
przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla 
społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa 
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentary-
zacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, 
tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może 
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadze-
nia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynności inwentary-
zacji sporządza się protokół. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać ist-
niejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do 
Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żad-
nych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dwóch fak-

tur VAT, jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej. Wykonawca wystawi 

faktury VAT w oparciu o protokoły odbioru robót, zgodnie z aktualnym harmonogra-

mem rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, że fakturę częściową Wykonawca wy-

stawi po wykonaniu robót obejmujących 40% wartości inwestycji do kwoty nie więk-

szej niż …... zł   (stanowiącej 40% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 

umowy). 

2. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej w opar-

ciu o protokół odbioru końcowego, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rze-

czowo-finansowym, na pozostałą wartość wynikającą z Umowy, tj. kwotę wynagro-

dzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszoną o kwotę uprzednio za-

fakturowaną. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie 
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zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dal-

szych podwykonawców w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność  

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 

oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszel-

kich wymagalnych i bezspornych należności wynikających z zawartych umów wska-

zanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zama-

wiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez 

nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 

faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzenie przelewu. Wykonawca jest zobowią-

zany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie ro-

bót wykonanych przez podwykonawców. 

3. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 5 dni od dnia odbioru (o ile spełnione będą 
wszystkie przesłanki umożliwiające wystawienie faktury zgodnie z umową). Zama-
wiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem speł-
nienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiają-
cemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-
gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są do-
stawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie należne wynagro-
dzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługują-

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Za-
mawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 
o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9  
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 pkt 1 i 
2, Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zama-
wiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaco-
nego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

12.  Zasady wystawiania faktur: 
1)  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

a) Nabywca: 

Powiat Lubelski 

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin 

NIP: 712-280-74-34. 

b) Odbiorca: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 

ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce. 

2) Faktury należy składać do: 

Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 

ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce. 

3) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1666 z późn. zm.), 

4) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług, 

5) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”, 

6) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fak-
turę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 
potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia prze-
lewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre-
ślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed wy-
znaczonym terminem płatności, 

7) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek ban-
kowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie 
termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania ra-
chunku ujawnionego w/w Wykazie. 
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§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów ro-

bót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające 
lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika bu-
dowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie spo-
rządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia 
faktury. 

2) odbiór częściowy po wykonaniu robót obejmujących odpowiednio 40% wartości Inwe-
stycji, przed wystawieniem faktury częściowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy; 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówie-
nia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 
których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie fak-
tyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokona-
nym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 

elektronicznej w formacie doc. i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budow-

lane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne do-
kumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązują-
cymi przepisami i normami, 

6) Kopię zgłoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, złożonej w Powiato-
wym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie wraz ze sto-
sownymi oświadczeniami geodety. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz Inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-
czej włączonej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w POD-
GiK wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach, 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i odbioru końco-
wego w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do od-
bioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czę-
ściowego i odbioru końcowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia 
tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 
prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentu-
alne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysłu-
gują następujące uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przed-
miotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad 
istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wy-
znaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przed-

miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do od-
bioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 
pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

§ 61 

Kontrola jakości 
1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży In-

spektowi Nadzoru do zaopiniowania Program Zapewnienia Jakości. 
2. Program Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależ-

ności od etapu realizacji. 
3. Program zapewnienia jakości powinien zawiera 

4. : 
1) część ogólną opisującą:̨ 

−   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposobi prowadzenia robót, 
−   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−   sposób zapewnienia bhp., 
−   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość́ wykonania poszczegól-

nych elementów robót, 
−   system (sposób i procedurę̨) proponowanej kontroli i sterowania jakością ̨wy-

konywanych robót, 
−   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci 
 prowadzenie badań), 
−   sposób oraz formę̨ gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis po-

miarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę̨ przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 

2) część szczegółową ̨opisującą dla każdego asortymentu robót: 
−   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami tech-

nicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia po-
miarowo-kontrolne, 

−   rodzaje i ilość́ środków transportu oraz urządzeń́ do magazynowania i zała-
dunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

−   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

−  sposób i procedurę̨ pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwoś 



                                                          Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy                                 
Strona 16 z 32 

́, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń́, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

−  sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-
niom. 

4. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę we-
dług wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zama-
wiającemu e-mailem, w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport 
dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wów-
czas pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego mie-
siąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

6. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub w 
terminie określonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu Budowy 
lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem inspek-
tora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omówienia 
raportu o postępie prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją 
prac i robót objętych Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla 
prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w 
terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie 
przez Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebra-
niach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział przedstawiciel Za-
mawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zda-
niem inspektora nadzoru. 

7. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru 
przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego ze-
brania Rady. 

8. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

9. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatko-
wego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót 
objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie 
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno 
zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

10. Poza przypadkami określonymi powyżej, Rada Budowy może zostać zwołana w uza-
sadnionych przypadkach, w szczególności, gdy: 

3.b.1) powstały wątpliwości co do jakości prowadzonych prac, 
3.b.2) zagrożony jest termin wykonania inwestycji, 
3.b.3) zachodzi potrzeba dokonania uzgodnień sposobu prowadzenia prac lub 
udzielenia wyjaśnień. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań i sprawdzeń w tym, właści-
wości fizykochemicznych materiałów oraz stanu warstw konstrukcyjnych i podbu-
dowy w terminach i na zasadach określonych w STWIORB lub na każdorazowe żąda-
nie zamawiającego. 

12. Koszty wykonania badań i sprawdzeń o których mowa w ust. 11 przewidzianych w 
STWIORB obciążają Wykonawcę. Koszty wykonania badań i sprawdzeń o których 
mowa w ust. 11 wykonywanych na żądanie zamawiającego: 
a)  w zakresie pierwszego i drugiego sprawdzenia lub badania obciążają wykonawcę bez 

względu na ich wynik; 
b) w zakresie kolejnych sprawdzeń lub badań ich koszty obciążają wykonawcę jedynie w sy-

tuacji, gdy nie potwierdzą one właściwości wymaganych w projekcie (w przeciwnym wy-
padku obciążają zamawiającego). 
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13. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie badań i sprawdzeń o których mowa w ust. 
11 przekazywana jest niezwłocznie po jej wykonaniu Inspektorowi Nadzoru i Zama-
wiającemu. 

14. Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać niezwłocznego wydania przez wykonawcę do-
kumentacji wykonania badań i sprawdzeń o których mowa w ust. 11 w sytuacji, w 
której na danym etapie prac powinny one być zgodnie ze STWIORB już wykonane pod 
rygorem niedokonania odbioru robót lub wstrzymania robót z winy wykonawcy. 

15. Laboratorium, w którym wykonywane będą sprawdzenia badania, o których mowa w 
ust. 11 musi być wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego. 

16. Dokumentacja potwierdzająca wyniki wszystkich przeprowadzonych badań i spraw-
dzeń musi być załączona do protokołu odbioru. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1.a.1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
1.a.2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu bu-
dowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwier-

dzenie do wbudowania materiałów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgło-
szeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie od-
bioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach In-
spektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach, 
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje Inspek-

tora Nadzoru o gotowości do odbioru, 
9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnio-

nych, 
10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Za-

mawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość ro-
bót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania ro-
bót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
 
 
 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 
z wyjątkiem robót w zakresie: 
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1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający za-

wrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obo-
wiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do-
łączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisem-
nej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opi-
sanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prze-

widziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należ-
ności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 umowy, 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 
umowy. 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12. 
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty bu-
dowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o war-
tości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowla-
nych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o war-
tości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuż-
szy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
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i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umow-
nej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o pod-

wykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budow-

lane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobo-

wiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwyko-
nawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postę-
powaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiają-
cemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoły-
wał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwy-
konawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, któ-
rym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu bu-
dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przed-
miotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań doty-
czących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykona-
nia powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych 
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dal-
szy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 
Umowy. 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
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1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; e-
mail: ……………………; 

2) Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu: ……………………………, który jest  upo-
ważniony w  imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją 
Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt.2  O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokona-
niem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.         

4) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-
mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodują-
cych zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagro-
dzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru in-
westorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-
dowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiada-
jące im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na uprawnie podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) 
oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży drogowej w osobie: ……………….; 
nr tel.:……………………..; e-mail: .:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wy-
kazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w 
ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład perso-
nelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 
dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propo-
zycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana 
nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to upraw-
nienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z 
umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni 
inną osobą spełniającą wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 
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11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjąt-
kiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pi-
semnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kie-
rownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzy-
staniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypad-
kach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie 
elektronicznej. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 
brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji za-
mówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 
polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za 
każdy dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 
oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 
3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, bę-
dzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia. 
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca  

udziela Zamawiającemu: ………… 4 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane ro-
boty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały. Gwarancja, o której 
mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje folii odblaskowej lica znaku i materiału 
tarczy znaku, dla których wynosi odpowiednio: 
- I generacja -7 lat 

- II generacja 10 lat. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejsza-
jące wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca 
jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 
przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fi-
zyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 
urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 
w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 
formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 
wad jakościowych. Okres rękojmi za wady fizyczne zostaje zrównany z okresem 
udzielonej gwarancji. 

                                                           
4  Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisa-
nia protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie-
zależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 
wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunię-
cia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagro-
dzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wy-
konane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zo-
bowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania za-
stępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem nali-
czenia odsetek ustawowych.   

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia lu-
dzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do nie-
zwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopusz-
czenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 
na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zosta-
nie stwierdzona przed upływem ………. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego za-
wiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 
okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia 
wskazanym w pkt. 4.2-4.3 SWZ. 
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(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i oso-
biście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samo-
zatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiają-
cemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawia-
jącego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie pod-
miotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia 
umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. Oświad-
czenie może być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobo-
wych pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 
terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czyn-
ności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub pod-
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w 
ust. 2. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wyko-
nawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 lub 
odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 12 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 13. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami sto-
sownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wy-
mienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
realizacji tego obowiązku. 

 
§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następu-
jących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia 
lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie 
nie zostanie uzupełnione w ciągu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie Wy-
konawcy w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
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3) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o 
którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyzna-
czonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

4) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i uste-
rek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, 

5) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o 
której mowa w § 5 ust. 6 umowy – w wysokości 10%  niezapłaconej należności 
brutto, 

6) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia 
brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapłaconej należności za każdy dzień 
zwłoki, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie ter-
minu zapłaty – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 
1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, 
o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowo–finansowego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa 
§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 umowy, 

11) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 
umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba nieza-
trudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 
umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o któ-
rym mowa w § 12 ust. 2 umowy, 

13) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 
ust. 3 umowy – w wysokości po 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od ter-
minu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rze-
czywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finan-
sowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o któ-
rym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko-
ści naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. 
Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego 
w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wy-
konawcy. 
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4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończe-
nia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych ty-
tułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle wła-
snego uznania: 
1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ad-

res ………………………., 
2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 
2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiado-

mości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 
 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskaza-
niami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 
okresie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy i nie podjął ich 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 30 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowo-

dów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości w okre-
sach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cy-
wilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w termi-
nie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 
1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważno-
ści takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają nastę-
pujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Za-

mawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, we-
dług stanu na dzień odstąpienia. 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnio-
nym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzy-
mał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstą-
pienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 
tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rę-
kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zaku-
pione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia, o któ-
rym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zama-
wiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobo-
wiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, 
o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego ob-
owiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstą-
pieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa 
robót. 

10. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych 
i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 
procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowią-
zany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 
3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która 
jest winna odstąpienia od Umowy. 

13. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorgani-
zuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wy-
sokości poniesionej szkody. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofer-
cie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niena-
leżytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru 
końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rę-
kojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwró-
cona nie później niż w 15 dniu po upływie …………..  miesięcy od dnia odbioru. 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależycie lub 
nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub 
wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabez-
pieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wyko-
nawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpie-
czenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego za-
bezpieczenia. 
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10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w 
przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w 
ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwró-
cone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobo-
wiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 
który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem 
zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z dnia  2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.  1842 z późn. zm.). 

 

§ 17 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarze-
nia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastą-
piło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski ży-
wiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie ter-
minu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okoliczności siły wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 
wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania za-
kazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez or-
gan administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie 
zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 
prowadzenie robót budowlanych 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w doku-
mentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
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Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w doku-
mentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wy-
konawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej  
zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właści-
wych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w 
dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 
założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania ro-
bót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowa-
nych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia na-
stąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpie-
niem, 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 
w przypadku stwierdzenia występowania obiektów archeologicznych, nawarstwień́ kul-
turowych, reliktów zabudowy i zabytków ruchomych, na okres wstrzymania prac i prze-
prowadzenia badań wykopaliskowych, 

7) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania ro-
bót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpo-
średni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wyko-
nawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, 

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wyko-
nawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących 
po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego 
umowy o dofinansowanie zadania. 

11) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wcho-
dzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa 
w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepisów. 

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  
(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawia-
jący. 

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony po-
wyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wnio-
sku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pi-
semnej w postaci aneksu do umowy. 
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5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujących zwiększeniem wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, wynagrodzenie to zostanie wykonawcy wypłacone w ramach 
faktury końcowej. Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odrębnego wyna-
grodzenia w tym zakresie. 

§ 18 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-
wych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administrato-
rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem prze-
twarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporzą-

dzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bez-
pieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobo-
wych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-
wych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzą-
dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrud-
nienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obo-
wiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się 
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-
rzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy infor-
mując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykaza-
nia spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 



                                                          Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy                                 
Strona 31 z 32 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nało-
żone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie pod-
wykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ja-
kimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczą-
cym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 
tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania da-
nych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-
nych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w 
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-
porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawia-
jący może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-
bowych. 

§ 19 

Wierzytelności 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod ry-
gorem nieważności. 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostają-
cych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania 
informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 
będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa bu-
dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
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może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Spory, których rozstrzygnięcie w sposób wskazany w ust. 4 i 5 powyżej okaże się nie-
możliwe, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiają-
cego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzem-
plarzu dla każdej ze Stron. 

6. Załącznikami do umowy są: 
1) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
2) kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia, 
3) protokół przekazania Wykonawcy dokumentacji, o której mowa  w § 1 ust. 3 pkt 2-6 

Umowy. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
 


